



NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 268 5186, faks. (8 5) 268 5187, el. p. info@teismai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724424

Teisėjų tarybai

2017-08-21

Nr. 4R-1695-(1.17)

DĖL TEISMŲ REFORMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

Siunčiame Teismų reformos įgyvendinimo priemonių planą susipažinimui su plane numatytų priemonių įgyvendinimo eiga.

PRIDEDAMA. 8 lapai.

Direktorei

Reda Molienė

Jelena Vasilionokienė, tel. (8 5) 251 4295, trumpasis tel. 6362, el. p. jelena.vasilionokiene@teismai.lt



LIETUVOS
TEISMAI

TEISMŲ REFORMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Darbai	Koordinuojantis komitetas (-ai)*	Atsakingi (dalyvauja)	Kalendorinis grafikas																											
				2016 m.												2017 m.												2018 m.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1.	Reorganizavimo procedūros	TAK	L. Griškevič																												
1.1.	Reorganizavimo sąlygų parengimas ir paskelbimas		L. Griškevič Teismų pirmininkai	X	X	X																									
1.2.	Reorganizavimo sąlygų paskelbimas		L. Griškevič Teismų pirmininkai			X																									
1.3.	Išregistravimo/įregistravimo procedūrų atlikimas		L. Griškevič Teismų pirmininkai																												
2.	Teismų struktūrų ir personalo tvarkymas	TAK, BIK	V. A. Gudelevičiūtė																												
2.1.	Pirminio pavyzdinių teismų struktūrų projekto parengimas		V. A. Gudelevičiūtė					X	X																						
2.2.	Teismų struktūrų projektų derinimas su teismais		V. A. Gudelevičiūtė Teismų pirmininkai				X	X	X	X	X	X	X	X	X																
2.3.	Galutinio pavyzdinių teismų struktūrų projekto parengimas ir pateikimas Teisėjų tarybai		V. A. Gudelevičiūtė														X	X													
2.4.	Pareigybių aprašymų projektų parengimas		I. Jankauskienė																X	X											
2.5.	Teismų struktūrų konkrečiuose teismuose suderinimas ir patvirtinimas		V. A. Gudelevičiūtė Teismų pirmininkai																X	X	X										

[illegible]

Kalendorinis grafikas																													
Eil. Nr.	Darbai	Koordinuojantis komitetas (-ai)*	Atsakingi (dalyvauja)	2016 m.												2017 m.												2018 m.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
4.	Finansų apskaitos sistemų pritaikymas	ITK	S. Bružienė																										
4.1.	BAFVS ir DU apskaitos sistemos, sprendimo pasirinkimas (priklausomai nuo investicinio projekto patvirtinimo – centralizuotas arba esamų sistemų pritaikymas)		S. Bružienė										X	X															
4.2.	Viešieji pirkimai		S. Bružienė																										
4.3.	Naujų sprendinių diegimas		S. Bružienė															X	X	X	X	X							
4.4.	Finansų sistemos duomenų perkėlimas		S. Bružienė Teismų pirmininkai																										
4.5.	Mokymai teismų darbuotojams		S. Bružienė Teismų pirmininkai																										
5.	Teismų dokumentų ir turto tvarkymas	TAK	Teismų pirmininkai L. Griškevič I. Balnytė																										
5.1.	Teismo vidaus dokumentų parengimas ir patvirtinimas		Teismų pirmininkai																										
5.2.	Archyvinių dokumentų sutvarkymas ir perdavimas centriniams teismo rūmams		Teismų pirmininkai																										

[illegible]

[illegible]

Eil. Nr.	Darbai	Koordinuo- jantis komi- tetas (-ai)*	Atsakingi (dalyvauja)	Kalendorinis grafikas																											
				2016 m.												2017 m.												2018 m.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
8.1.	Vidinė komunikaci- ja (teismų sistemo- je)		Ž. Navickaitė-Babkin																												
8.1.1.	Teismų informavi- mas apie teismų reformos įgyvendi- nimą (el. paštu, intranete, raštais)		L. Griškevič Ž. Navickaitė-Babkin			X	X	X	X	X	X	X																			
8.1.2.	Sustikimai refor- muojamuose teis- muose reformos eigos aptarimui, diskusijoms rūpi- mais klausimais		L. Griškevič Ž. Navickaitė-Babkin Teismų pirmininkai			X	X	X	X	X	X	X																			
8.1.3.	Reformuojamų teismų pirmininkų mokymai personalo valdymo klausimais		Ž. Lyčienė Teismų pirmininkai							X	X																				
8.1.4.	Reformuojamų ir jau reformuotų teismų susitikimas gerosios praktikos pasidalijimui (nu- keltas į 2017.03)		L. Griškevič Ž. Navickaitė-Babkin Teismų pirmininkai							X	X																				
8.2.	Išorinė komunikaci- ja		Ž. Navickaitė-Babkin																												
8.2.1	Informacijos apie pasiruošimą refor- mai išplatindamas žiniasklaidai		Ž. Navickaitė-Babkin			X	X						X	X																	
8.2.2	Teismų interneto svetainių atnauji- nimo viešieji pirki- mai		Ž. Navickaitė-Babkin /G. Vaičiūnaitė M. Neimantas										X	X	X	X	X	X	X	X											

[illegible]

Eil. Nr.	Darbai	Koordinuojantis komitetas (-ai)*	Atsakingi (dalyvauja)	Kalendorinis grafikas																							
				2016 m.												2017 m.											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2.11.	Spaudos konferencija teismų reformos įgyvendinimo rezultatų pristatymui																										
9.	Elektrėnų teismo steigimas	TAK, BIK, TAPVK, ITK	L. Griškevič A. Stravinskas M. Neimantas																								
9.1.	Teismo steigimas – dokumentacijos ir teisės aktų tvarkymas		L. Griškevič								X	X															
9.2.	Patalpų perėmimas ir infrastruktūros pritaikymas		A. Stravinskas								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
9.3.	IT infrastruktūros pritaikymas teismo poreikiams		M. Neimantas/ V. Rūkštelė																								

* Biudžeto ir investicijų komitetas - BIK
Teismų administravimo komitetas - TAK
Teisės aktų projektų vertinimo komitetas - TAPVK
Informacinių technologijų komitetas - ITK
Kommunikacijos komitetas - KK
Tarptautinių ryšių komitetas - TRK
Mokymų komitetas – MK

gelsva – įvykdyta/vykdoma pagal planą
rusva – numatyta vykdyti
žalsva – įvykdyta/planuojama įvykdyti anksčiau, nei buvo numatyta
melsva – terminas pratęstas
X – atlikta