



NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ ŠAMATOS 2023 M. VYKDYMO ATASKAITA

2024 m. sausio 18 d. Nr. 4R-114-(4.34.Mr)

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) šamatos 2023 m. vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ šamatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2023 m. Programą sudarė 4 priemonės:

1.1. „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“;


2.1. „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemonės, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“;

3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“;

4.1. „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“.

Iš viso 2023 m. Programai skirta 3496 tūkst. Eur ir panaudota visa suma. Lyginant su 2022 m. (Programos biudžetas buvo 3396 tūkst. Eur), Programai skirta bendra asignavimų suma padidėjo 100 tūkst. Eur, iš jų: skyrus 45 tūkst. Eur ekspertų pasitelkimui teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių įvertinimui bei programoje „Teisėjų valstybinės pensijos“ sutaupytus 55 tūkst. Eur metų gale perkėlus į Programą.

Palyginus 2021-2023 m. Programų šamatas, galima matyti, kad keletą metų iš eilės skiriamos lėšos ir panaudojamas kasmet didėja (žiūrėti 1 pav.).




1 pav. 2021-2023 m. programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ palyginimas

2023 m. Programos šamata buvo suderinta su Teisėjų taryba 2023 m. sausio 27 d. protokoliniu nutarimu, o 2023 m. spalio 27 d. su Teisėjų Taryba buvo suderintas Programos šamatos pakeitimas.

Programos priemonių vykdymas ir pokytis nuo patikslinto plano grafiškai pavaizduotas 2 pav., o detalesnė informacija ir paaiškinimai pateikiami žemiau tekste bei Ataskaitos 1 priede.

Didžioji dalis Programos lėšų (57%) panaudota prekių, paslaugų ir turto teismams įsigijimui (1.1. priemonė). 5% Programos lėšų skirti teismų sistemos tarnybinėms komandiruotėms, renginiams ir komunikacijai (2.1. priemonė). Trečdalis, t. y. 28% panaudota teismų pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų remontams (3.1. priemonė) ir 11% – teismų skirtų teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizėms apmokėti (4.1. priemonė).



2 pav. 2023 m. Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ priemonių vykdymas

Kadangi 2023 m. III-IV ketvirčiais Programos priemonių vidiniai pakeitimai buvo iš karto derinami su Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetu, visų priemonių vykdymo procentas yra apie 100 %.

1. Programos priemonei 1.1. „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turta“ (toliau – 1.1. priemonė) 2023 m. buvo suplanuota 1972,6 tūkst. Eur, panaudota 1980,7 tūkst. Eur, t. y. 100,4 %.

Programos 1.1. priemonės planas ir vykdymas grafiškai pavaizduotas 3 paveiksle. Vykdytos veiklos trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priedo 1-6 psl.

Administracija, toliau sistemiškai sprendžia kompiuterinės technikos atnaujinimo klausimą teismams – mažinti senesnių nei 7 metų kompiuterių skaičių teismuose. 2023 m. nupirka ir pristatyta teismams 873 vnt. nešiojamų kompiuterių komplektų už 1351,1 tūkst. Eur.


Atlikus teismų apklausą dėl IT poreikių bei nustačius prioritetus, metų gale iš rezervo eilutės buvo nupirka 70 daigafunkcinių įrenginių teismams, už juos sumokėta 66,4 tūkst. Eur iš Programos IT rezervo lėšų (Kompiuterių ir daigafunkcinių įrenginių paskirstymą teismams žiūrėti 2 priede). Kitoms IT priemonėms (tinklo komutatoriui, Microsoft Office licencijoms ir serveriui) buvo panaudota dar 14,3 tūkst. Eur IT rezervo lėšų.

Mažiau nei planuota panaudota ekspertų paslaugų, skirtų pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismų teisėjų vietas, bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų būdo ir pažintinių savybių ir asmens kompetencijų įvertinimui, apmokėjimui. Pavasario pabaigoje buvo pradėtas viešasis didelės vertės ekspertinių paslaugų pirkimas keleriems metams, kuris dėl pirkimo procedūrų ypatumų ir dalyvių skaičiaus užtruko, todėl panaudota mažiau lėšų, iš viso 98,2 tūkst. Eur, vietoj planuotų 120 tūkst. Eur.

2023 m. spalio 4 d. Administracija pasirašė naują teisėjų mantijų siuvimo sutartį, pagal kurią paslaugos teikėjas įsipareigoja pasiūti ne mažiau kaip 70 mantijų per 12 mėnesių. Pažymėtina, kad

paslaugos teikėjas per tris metų mėnesius pasiuvo 43 mantijas, todėl atsiradus sutaupymų kitose sąmatos eilutėse, mantijoms buvo panaudota daugiau nei planuota.

Kitoms Programos 1.1 priemonėje suplanuotoms prekėms ir paslaugoms lėšų panaudota tiek kiek planuota, įvertinus ir plano pakeitimus, suderintus su Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetu.




3 pav. Programos priemonės 1.1. vykdymas.

Daugiausiai 1.1 priemonės lėšų, t. y. 68 %, buvo panaudota nešiojamų kompiuterių komplektų įsigijimui.

2. Programos priemonei 2.1. „Finansuoti tarnybinės komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemonės, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“ (toliau – 2.1. priemonė) 2023 m. buvo suplanuota 176,4 tūkst. Eur, panaudota 170,3 tūkst. Eur, t. y. 96,5%.

Programos priemonės 2.1. planas ir vykdymas pavaizduotas 4 paveiksle. Vykdytos veiklos trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priedo 6-10 psl.



4 pav. Programos priemonės 2.1. vykdymas.

Įgyvendinant su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusias veiklas buvo panaudota 46,3 tūkst. Eur, iš planuotų 53 tūkst. Eur.

2023 m. teismų sistemos atstovai dalyvavo 27-iuose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose: 9 ENCJ (17 dalyvių) ir 18 kitų tarptautinių renginių (46 dalyviai).

Buvo suorganizuotos šios tarptautinės konferencijos: teisėjų etikos konferencija, konferencija „Bylų nagrinėjimo nuotoliniu būdu galimybės, problematika, skirtumai Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Reino - Vestfalijos žemės (Vokietija) teisme“, nuotolinė konferencija „Teisminė mediacija Lietuvoje ir Ukrainoje“ ir konferencija „Teisėjų asociacijų vaidmuo palaikant teisėjų nepriklausomumą“. T. p. Administracija suorganizavo vizitus teisminės sistemos dalyviams ir juos lydintiems asmenims iš Tanzanijos bei iš Latvijos.

Vykdamas reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimo veiklas buvo panaudota 59,5 tūkst. Eur, iš planuotų 58 tūkst. Eur.


Suorganizuoti šie renginiai: diskusija „Kiek įrodymų reikia, kad išteisintų ar nuteistų?“, įgyvendintas projektas „Diena su teisėju“, aštuntus metu koordinuotas Lietuvos teismuose organizuotas nemokamų teisinių konsultacijų renginys „Jūs klausiate – mes atsakome!“, partnerystės pagrindais dalyvauta Nacionalinės teisės žinių olimpiadoje bei Mykolo Romerio universiteto organizuotoje Atvirų durų dienoje, kurioje Vilniuje esantys keli teismai galėjo pristatyti savo veiklą.

Lietuvos teismų dienos paminėti skirti renginiai vyko ne tik Vilniuje, bet visų didžiųjų miestų apygardų teismuose.

2023 m. rugsėjo mėn. Lazdijuose suorganizuotas kas antrus metus rengiamas Lietuvos teismų bendruomenės renginys (sąskrydis), organizavimui panaudota 64,6 tūkst. Eur.

3. Programos priemonei 3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ (toliau – 3.1. priemonė) buvo suplanuota 979 tūkst. Eur, o panaudota 970 tūkst. Eur, t. y. 99,1%.

Programos 3.1. priemonės dalių vykdymas ir pokytis nuo patikslinto plano grafiškai pavaizduotas 5 pav. Detalesnė informacija apie kiekvieną veiklą atskirai pateikiama Ataskaitos 1 priedo 11-20 psl. ir trumpai apžvelgiama žemiau tekste.



5 pav. Programos priemonės 3.1. vykdymas.

2023 m. Administracija buvo numačiusi įvykdyti keletą didesnių remontų, kurie nebuvo įvykdyti/ baigti, tačiau darbus numatoma tęsti 2024 m.:

- Klaipėdos apygardos teismo sąlygų pagerinimui planuota pakeisti elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų instaliaciją bei atstatyti darbų metu pažeistą apdailą. Tačiau, dėl metų eigoje neįvykusių 3 viešųjų pirkimų, remonto darbus buvo nuspręsta perkelti į 2024 m., o 2023 m. suplanuotos lėšos buvo perskirstytos į kitas sąmatos eilutes. Pakoregavus projektą, numatomi keturi darbų etapai;

- Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo ir laiptų remontas pradėtas vykdyti 2023 m. spalio mėnesį, tačiau darbai iki galo nebuvo užbaigti dėl darbams netinkamų oro sąlygų, todėl panaudota ne visa remontui numatyta suma, o neatlikti darbai bus vykdomi 2024 m.;

- 2023 m. spalio 9 d. buvo pasirašyta Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo sutartis, pagal kurią paslaugų teikėjas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo pakeisti dalį langų. 2023 m. gruodžio mėn. pabaigoje langai buvo pagaminti, o jų montavimas ir apdaila bus atlikti pagal galiojančią sutartį 2024 m. Kadangi su paslaugų teikėju nebuvo atsiskaitoma, kol darbai nebus atlikti, tam numatytos lėšos (180 tūkst. Eur) buvo skirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo kondicionavimo sistemos įrengimui antrame aukšte.

- Vilniaus apygardos administracinio teismo fasado remonto darbams įsigyti buvo vykdyti trys konkursai, kurie neįvyko dėl per didelių pasiūlytų kainų. Pakoregavus projektą, darbai buvo suskirstyti į tris etapus. Per 2023 m. buvo atliktas tik pirmas remonto darbų etapas, o 2024 metais iš naujo bus svarstomas atnaujintas poreikis likusiai darbų daliai.

Kiti sąmatoje suplanuoti darbai: Lietuvos apeliacinio teismo stogo ir lietaus nuvedimo sistemos remontas, Šiaulių apygardos teismo rūsių remontas (papildomi darbai), Kauno apygardos teismo dalies fasado, laiptų ir panduso remontas, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų šalčio mašinos keitimo darbai, saulės elektrinės įrengimas Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose, kondicionierių įrengimas teismuose ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pastato fasadų tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projekto parengimas, vyko kaip suplanuota, visi darbai yra baigti.


2023 m. buvo tęsiamas teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems: Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose atliktas sanitarinio mazgo remontas, Šakių rūmuose sumontuotas naujas keltuvas, Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose įrengtas naujas nuožulnus laiptinis keltuvas ir Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose suremontuotas sanitarinis mazgas. Iš viso remontams panaudota 73,1 tūkst. Eur.

Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas kainavo 33,4 tūkst. Eur. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose įrengti nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusių apklausos kambariai, o Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmuose ir Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų patalpose įrengti laukiamieji nukentėjusiems ir liudytojams.

2023 m. ne maža dalis neplanuotų ir neatidėliotinių darbų buvo vykdomi iš rezervo avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams. Atlikti šalčio mašinų, šilumos punktų, stogo, vandentiekio, lietaus nuvedimo sistemos, fasado remontai, perkami darbo projektai, skirta lėšų teismams dėl reformos uždaromų rūmų perkraustymui ir kt. Šiems darbams iš viso panaudota 193,7 tūkst. Eur.

4. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas buvo sumokėta 375 tūkst. Eur, o patikslintas planas buvo – 368 tūkst. Eur.

Iš viso per 2023 m. metus iš teismų buvo gautos 1575 sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti (žr. 8 pav.), 140 sąskaitomis - faktūromis daugiau nei 2022 m. (buvo 1435 vnt.).



6 pav. Atlikti mokėjimai už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes pagal teismų pateiktas sąskaitas 2021-2023 m.

Palyginus 2021-2023 m. teismų pateiktas apmokėjimui sąskaitas-faktūras už atliktas ekspertizes, galima matyti, kad sąskaitų skaičius kasmet nuosekliai didėja, kaip ir jų apmokėjimui skirta suma.



7 pav. Teismų, per 2023 m. pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas ir sąskaitų skaičius

Daugiausiai sąskaitų-faktūrų už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismas (296) Kauno apylinkės teismas (271) ir Šiaulių apylinkės teismas (192).

Priedai

1. Teismų centralizuotas aprūpinimas sąmatos 2023 m. vykdymas;
2. Teismams 2023 m. nupirkto turto sąrašas;
3. 2023 m. organizuotų tarptautinio bendradarbiavimo vizitų sąrašas.

Ataskaitos 1 priedas

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 2023 M. VYKDYMAS

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
IŠ VISO PROGRAMAI:			3496		3496,0	100%	
1.1. Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą	Iš viso 1.1. priemonei:		1972,6		1980,7	100,4%	
	1.1.1.	Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.)	50	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	49,8	99,6%	Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) teismams perkami atsižvelgiant į teismų faktinius poreikius. Per 2023 m. įsigyta 526 tūkst. vnt. įvairaus formato vokų ir 110 tūkst. vnt. bylų viršelių, už kuriuos sumokėta iš viso 49,8 tūkst. Eur.
	1.1.2.	Spausdinimo popierius	101,6	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	101,4	99,8%	Spausdinimo popierius teismams perkamas laikantis numatyto grafiko ir pagal nustatytą kiekio poreikį, kuris 2023 m. buvo 28,6 tūkst. pakuočių (2022 m. buvo nupirkta 32,5 tūkst. pakuočių). Teismams nupirkta apie 17 tūkst. pakuočių B kl. popieriaus už 60,2 tūkst. Eur (vidutinė 1 pakuotės kaina ~ 3,5 Eur). A kl. popieriaus pristatyta 11,6 tūkst. pakuočių, kurio vertė 41,2 tūkst. Eur. Nuo viso pristatyto popieriaus kiekio (28,6 tūkst. pakuočių), A klasės popierius sudarė apie 40 %.
	1.1.3.	Teisėjų mantijos	18	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	25,7	142,7%	Per 2023 m. buvo pasiūti 70 vnt. teisėjų mantijų už 25,7 tūkst. Eur. Paminėtina, kad nuo š. m. gegužės 29 d. Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) nutraukė 2021 m. liepos 22 d. pasirašytą sutartį su įmone, kuri siuvo mantijas, dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>įsipareigojimus ir iškeltos bankroto bylos. Todėl nedelsiant buvo inicijuotas naujas mantijų Lietuvos Respublikos teismų teisėjams pirkimas, kuris neįvyko vieninteliam kandidatui nepateikus reikiamų dokumentų.</p> <p>Neįvykus pirkimui, kilo rizika nepanaudoti visų mantijų siuvimui numatytų lėšų (metų pradžioje buvo planuota pasiūti mantijų už 33 tūkst. Eur), todėl 2023 m. rugsėjo 26-29 d. d. elektroniniame Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto (toliau – Komitetas) posėdyje buvo pritarta 15 tūkst. Eur persikirstymui į kitas sąmatos eilutes.</p> <p>Spalio 4 d. Administracija pasirašė naują teisėjų mantijų siuvimo sutartį, pagal kurią paslaugos teikėjas įsipareigoja pasiūti ne mažiau kaip 70 mantijų per 12 mėnesių.</p> <p>Pažymėtina, kad paslaugos teikėjas per tris metų mėnesius pasiuvo 43 mantijas, todėl atsiradus sutaupymų kitose sąmatos eilutėse, mantijoms buvo panaudota daugiau nei planuota.</p>
	1.1.4.	Ekspertų pasitelkimas teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių įvertinimui	120	Jovita Ramanauskienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.	98,2	81,8%	<p>Apmokėta ekspertų paslaugų, skirtų pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismų teisėjų vietas, bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų būdo ir pažintinių savybių ir asmens kompetencijų įvertinimui už 1091 val.</p> <p>Pavasario pabaigoje buvo pradėtas viešasis didelės vertės ekspertinių paslaugų pirkimas keleriems metams, kuris dėl pirkimo procedūrų ypatumų ir dalyvių skaičiaus užtruko, todėl panaudota mažiau lėšų nei planuota.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							2023 m. rugpjūčio 21 d. sudaryta sutartis, pagal kurią mokamas fiksuotas įkainis – 83,22 Eur už valandą (maksimalus valandų skaičius – 2315).
	1.1.5.	Teisėjų pažymėjimai	4	Alina Dokutovičienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.	2,2	55,6%	Per 2023 m. teisėjams pagaminti ir išduoti 95 apylinkių, apygardų, administracinių, apeliacinio teismų teisėjų pažymėjimai bei 4 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pažymėjimai.
	1.1.6.	El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams)	7	Dovilė Trimbelienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk.	5,4	76,6%	Per 2023 m. buvo įsigyta 59 vnt. kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams ir nepataisomai sugedusioms laikmenoms pakeisti, t. p. apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo bei elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas, iš viso 288 vnt.
	1.1.7.	„Infolex“ duomenų bazės naudojimas	27,4	Violeta Daciuk, Informacinių technologijų sk.	27,4	100%	Sumokėta už teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų teikimą 1670 prieigų 2023 m. kovo 28 d. – 2024 m. kovo 28 d. „Infolex. Teisės aktai ir praktika“ (1678 vnt.). bei „Infolex. Teisininkas PRO“ paslauga (22 vnt.).
	1.1.8.	Teismų pastatų draudimo paslaugos	20	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	16,7	83,4%	Teismų nekilnojamojo turto – pastatų, statinių ir jų dalių, pastatų patalpų, draudimo paslaugos įsigytos už 13,9 tūkst. Eur (draudimas galioja nuo 2023 m. rugsėjo 14 d. iki 2024 m. rugsėjo 13 d.). Civilinės atsakomybės draudimas kainavo 2,8 tūkst. Eur (paslaugų teikimo laikotarpis – nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2024 m. spalio 31 d.).

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sutaupytos lėšos perskirstytos kitose priemonės dalyse.
	1.1.9.	Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos	41,6	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	42,1	101,3%	Per 2023 m. teismuose buvo atlikta neplaninės priežiūros – remonto darbų, programinio sistemų konfigūravimo paslaugų už 6,5 tūkst. Eur , dar 9,2 tūkst. Eur panaudota apsaugos sistemos medžiagų pakeitimui. Visuose teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos profilaktinė patikra už 18,2 tūkst. Eur . 8,2 tūkst. Eur sumokėta už metinį apsaugos sistemos „Lenel On Guard Pro“ programinės įrangos gamintojo palaikymą bei atnaujinimą iki naujausios versijos, įskaitant nutolusių darbo vietų programinės įrangos atnaujinimą teismams, kurios reikalingos tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui.
	1.1.10.	Asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusioms išlaidoms	8	Romas Filipavičius, Turto valdymo sk.	8	100%	Įsigyta kaupiamų asmens apsaugos priemonių veiklos tęstinumo užtikrinimui, reikalingų ekstremaliųjų situacijų atveju – respiratorių FFP3 9500 vnt. Respiratoriai saugomi civilinės saugos priemonių rezerve Administracijos patalpose. Respiratorių galiojimo terminas iki 2026 m. rugsėjo mėn.
	1.1.11.	Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas	3	Jovita Ramanauskienė, Teisės ir administravimo	0	0%	Trūkstamos vizualinės informacijos atvaizdavimo klausimo sprendimui numatytos lėšos nebuvo panaudotos. Įvertinus teismų poreikį nustatyta, jog turimų lėšų siekiamam

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				departamento Administravimo sk.			rezultatui pasiekti nepakaks ir priimtas sprendimas numatytų paslaugų įsigijimą perkelti 2024 m.
	1.1.12.	Kompiuteriai teismams	1318	Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk.	1351,1	102,5%	Nupirkti 873 nešiojamų kompiuterių komplektai, kurių paskirstymas teismams pateikiamas 2 priede. Kompiuteriai teismams paskirstomi atsižvelgiant į ankstesniais metais Administracijos vykdytų pirkimų informaciją, kad mažėtų senesnių nei 7 metų kompiuterių skaičius teismuose. Pagal 2023 m. spalio 6 d. sudarytos sutarties sąlygas, vieno komplekto kaina 1547,59 Eur.
	1.1.13.	Automobiliai teismams	64	Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk.	64	100%	2023 m. gegužės 27 d. pasirašyta 213,4 tūkst. Eur vertės sutartis dėl 7 naujų lengvųjų automobilių (5 hibridų ir 2 mikroautobusų / furgonų) teismams įsigijimo. 2023 m. pardavėjui sumokėtas 30% sutarties vertės, t. y. – 64 tūkst. Eur , o galutinis atsiskaitymas numatomas pristačius automobilius 2024 m. kovo mėn.
	1.1.14.	Nepilnamečių apklausos įranga (galutinis atsiskaitymas)	40	Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk.	40,2	100,6%	Tiekėjui pristačius visus užsakytus nepilnamečių apklausos įrangos komplektus į teismus, buvo sumokėtas likutis pagal 2022 m. sudarytą sutartį.
	1.1.15.	Vaizdo konferencinė įranga ir licencijos (zoom)	70	Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk.	67,8	96,8%	59,5 tūkst. Eur sumokėta už nuotolinio bendradarbiavimo įrankio ZOOM licencijų įsigijimą (už laikotarpį nuo 2023 m. gegužės 26 iki 2024 m. gegužės 25 d.).

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							T, p. buvo apmokėta 8,3 tūkst. Eur už 9 televizorius su laikikliais teismams prie nepilnamečių apklausos įrangos.
	1.1.16.	Teismų IT įrangos rezervas	80	Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk.	80,7	100,9%	Nupirkti 34 vnt. nespalviniai daugiafunkciniai spausdintuvai teismams (formatas – A4, 40 l/min.) už 14,8 tūkst. Eur . Už 28 vnt. nespalvinius daugiafunkcinius įrenginius (modelis – MF7, formatas – A3, 30 l/min.) komplektuojamus su popieriaus dėtuvėmis ir stalčių blokais su ratukais, sumokėta 33,8 tūkst. Eur . Įsigyti 8 vnt. spalviniai daugiafunkciniai įrenginiai (modelis – MF9, formatas – A3, 30 l/min.) už 17,8 tūkst. Eur . (daugiafunkcinių įrenginių paskirstymas teismams pateikiamas 2 priede). Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams nupirkta tinklo komutatorius už 1,5 tūkst. Eur . Už 8,4 tūkst. Eur nupirkta su operacinėmis sistemomis suderinamos 38 vnt. Microsoft Office licencijos Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Naujas serveris Kauno apylinkės teismui buvo įsigytas už 4,4 tūkst. Eur .
2.1. Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų	Iš viso 2.1. priemonei:		176,4		170,3	96,5%	
	2.1.1.	Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas	53	Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio	46,3	87,3%	Tarptautinės teisėjų etikos konferencijos, įvykusios Vilniuje vasario 10 d. organizavimui (renginio organizavimo paslaugos, konferencinių patalpų nuomos, sinchroninio vertimo paslaugos

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemonės, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu				bendradarbiavimo sk.			ir įrangos nuomos, techninio aptarnavimo, maitinimo paslaugos ir kt.), kurioje dalyvavo 50 asmenų, panaudota 5 tūkst. Eur. Tarptautinės konferencijos „Bylų nagrinėjimo nuotoliniu būdu galimybės, problematika, skirtumai Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Reino - Vestfalijos žemės (Vokietija) teisme“, įvykusios Panevėžyje rugsėjo 7-8 d., kurioje dalyvavo 15 asmenų organizavimui panaudota 0,5 tūkst. Eur. 2023 m. spalio 19 d. Vilniuje vyko tarptautinė nuotolinė konferencija „Teisminė mediacija Lietuvoje ir Ukrainoje“ kurioje dalyvavo 23 Lietuvos teisminės mediacijos atstovai gyvai bei 150 reginį stebėjo tiesioginės transliacijos metu. Renginio organizavimui (konferencijų salės nuomai su įranga, maitinimo paslaugoms ir kt.) panaudota 3 tūkst. Eur. Tarptautinės konferencijos „Teisėjų asociacijų vaidmuo palaikant teisėjų nepriklausomumą“ įvykusios Vilniuje lapkričio 17 d., kurioje dalyvavo apie 100 asmenų, organizavimui panaudota 4,5 tūkst. Eur. Nacionalinė teismų administracija suorganizavo du vizitus teisminės sistemos dalyviams iš Tanzanijos ir juos lydintiems asmenims (iš viso – 18 asmenų) lapkričio 13 – 16 d. bei teisminės sistemos dalyviams iš Latvijos ir juos lydintiems asmenų (dalyvavo 8 asmenys) vizitui lapkričio 22-23 d. Rezentacijai panaudota 0,9 tūkst. Eur.

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Teismų sistemos atstovų dalyvavimo tarptautinių tinklų ir kituose tarptautiniuose renginiuose išlaidoms apmokėti ir su Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) veiklomis susijusioms išlaidoms padengti (dalyvavimas projektuose bei kitose tinklo veiklose) panaudota 25,3 tūkst. Eur. Per š. m. dalyvauta 27 tarptautinio bendradarbiavimo renginių: 9 ENCJ ir 18 kituose tarptautiniuose renginiuose, kuriuose dalyvavo Teisėjų tarybos, teismų ir Administracijos atstovai (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą). Sumokėtas ENCJ nario mokestis už 2024 metus – 3,8 tūkst. Eur.</p> <p>Su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų ir teisės aktų vertimo paslaugoms pirkti per panaudota iš viso 3,2 tūkst. Eur.</p>
	2.1.2.	Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas	58	Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk.	59,5	102,5%	<p>Lietuvos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2022 m. veiklos elektroninio ataskaitos (ilgojo ir trumpojo variantų) dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą ir leidybos darbams bei pristatymo renginiui buvo panaudota 5,8 tūkst. Eur.</p> <p>Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAILLT“ 2 numerių maketavimui ir leidybai išleista 5 tūkst. Eur.</p> <p>Už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota 3,6 tūkst. Eur.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>LRTA 30-mečiui paminėti teisėjų dviračių žygio marškinėlių su logotipu gamybai bei keliaujančios Lietuvos teisėjų sukurtų fotografijos darbų eksponavimui panaudota 1 tūkst. Eur.</p> <p>Teismų sistemos renginiams ir edukacinėms veikloms organizuoti ir informacijos apie teismų veiklą sklaidos didinimui socialiniuose tinkluose išleista 6,6 tūkst. Eur. Suorganizuoti renginiai: diskusija „Kiek įrodymų reikia, kad išteisintų ar nuteistų?“, įgyvendintas projektas „Diena su teisėju“, aštuntus metu koordinuotas Lietuvos teismuose organizuotas nemokamų teisinių konsultacijų renginys „Jūs klausiate – mes atsakome!“, partnerystės pagrindais dalyvauta Nacionalinės teisės žinių olimpiadoje bei Mykolo Romerio universiteto organizuotoje Atvirų durų dienoje, kurioje Vilniuje esantys keli teismai galėjo pristatyti savo veiklą ir paskatinti studentus atlikti praktiką teismuose. Taip pat už šias lėšas buvo organizuotos socialiniuose tinkluose informacinės kampanijos apie pasikeitimus administracinių teismų veikloje ir pokyčius, susijusius su apylinkių teismų kai kurių rūmų uždarymu.</p> <p>Lietuvos teismų dienos minėjimo organizavimui panaudota 20,4 tūkst. Eur, iš jų – 7,3 tūkst. Eur Teismų dienos renginio, vykusio Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizavimui (renginio organizavimui, patalpų</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
							nuomai, maitinimo paslaugai ir kt.), kuriame dalyvavo apie 80 asmenų, bei 13,1 tūkst. Eur įvairiems renginiams didžiųjų miestų apygardų teismuose Lietuvos teismų dienai paminėti. Vidiniams renginiams ir reprezentacijai panaudota 17,1 tūkst. Eur , iš jų 11,9 tūkst. Eur reprezentacinėms prekėms (maišeliams, tušinukams, reprezentaciniams rinkiniams, aplankams ir kt.), jubiliejiniams sveikinimo atvirukams, gėlėms ir kitoms reikmėms – 3,3 tūkst. Eur.
	2.1.3.	Lietuvos teismų bendruomenės renginio (sąskrydžio) organizavimas	65,4	Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk.	64,6	98,8%	Lietuvos teismų bendruomenės renginio (toliau – sąskrydžio) organizavimui, kuris įvyko 2023 m. rugsėjo mėn. Lazdijuose, organizavimui panaudota 64,6 tūkst. Eur , iš jų: - dalyvių maitinimo paslaugoms išleista 15,3 tūkst. Eur. - renginio vietos nuomos paslaugos kainavo 5 tūkst. Eur. - sąskrydžio vedančiojo, muzikinės programos atlikimo paslaugos kainavo 10 tūkst. Eur. - renginio techninės dalies įgyvendinimas (t. y. įrangos aptarnavimo ir priežiūros) paslaugos kainavo 15 tūkst. Eur. - renginio organizavimo paslaugai panaudota 12,3 tūkst. Eur. - transportui ir kitoms išlaidoms - 7 tūkst. Eur.

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Iš viso 3.1. priemonei:		979		970	99,1%	
3.1. Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą	3.1.1.	Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų remontas	10	Romas Filipavičius ir Andrius Barzda, Turto valdymo sk.	10	100%	2023 m. balandžio mėn. 12 d. pradėtas Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros instaliacijos pakeitimo darbų pirkimas neįvyko pasiūlymams viršijus numatytą pirkimo vertę (buvo pateikti du pasiūlymai apie 420 tūkst. Eur ir 600 tūkst. Eur). Netrukus pradėtas antras pirkimas, kuris, aptarus situaciją su teismo atstovais, buvo nutrauktas, atsižvelgiant į potencialių tiekėjų pateiktas pastabas, kad atskirai elektros instaliacijos darbus vykdyti pagal bendrą projektą neįgyvendinant kitų projekto sprendinių nėra tikslinga, todėl nuspręsta projektą skirstyti į etapus. 10 tūkst. Eur sumokėta už Klaipėdos apygardos teismo pastatų vidaus patalpų paprastojo remonto projekto koregavimo paslaugas. Pagal projektuotojų parengtą projektą numatyti keturi darbų etapai. Spalio mėn. pradžioje įvykus viešajam pirkimui dėl pirmo darbų etapo pirkimo, paaiškėjo, kad pirkimą laimėjęs rangovas negali įvykdyti darbų pirkimo sąlygose nurodytais terminais, todėl sutartis nebuvo pasirašyta. Kadangi metų gale nebuvo galimybės atlikti numatytų remonto darbų, Komitetui pritarus, lėšos buvo perskirstytos į kitas sąmatos eilutes. Klaipėdos apygardos teismo pastato elektros ir silpnų srovių inžinerinių tinklų remontas perkeltas į 2024 m.

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.1.2.	Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų stogo remontas	128	Romas Filipavičius, Turto valdymo sk.	119	93%	Šiaulių apylinkės Radviliškio rūmų pastato paprastojo remonto darbų projekto (Techninio darbo projekto) parengimo ir projekto ekspertizės paslaugos kainavo – 11,2 tūkst. Eur. Spalio mėnesį pradėti vykdyti pastato stogo dangos, perdangos apšiltinimo, lietaus nuvedimo, stogo pakalimų, kitų stogo elementų pakeitimo naujomis konstrukcijomis ir kiemo įėjimo stogelio dangos pakeitimo darbai, iki galo nebuvo užbaigti dėl darbams netinkamų oro sąlygų. Todėl panaudota ne visa remontui numatyta suma – 119 tūkst. Eur , o neatlikti darbai bus vykdomi 2024 m.
	3.1.3.	Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų laiptų remontas	20	Romas Filipavičius, Turto valdymo sk.	20	100%	Pagrindinių pastato laiptų remonto darbai pradėti, tačiau dėl darbams netinkamų oro sąlygų 2023 m. nebuvo užbaigti, neatlikti darbai bus tęsiami 2024 m. 2023 m. buvo atliktas 20 tūkst. Eur. išankstinis mokėjimas, gavus banko avansinio grąžinimo garantinį raštą.
	3.1.4.	Vilniaus apygardos administracinio teismo fasado ir vidinio kiemo kietosios dangos remontas	92	Jelena Blank Turto valdymo sk.	92	100%	60,2 tūkst. Eur panaudota Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato Žygimantų g. 2, Vilniuje paprastojo remonto darbams – ugniasienės remontui. Vidinio kiemo kietosios dangos remonto darbai kainavo 31,8 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. Vilniaus apygardos administracinio teismo fasado remonto darbams įsigyti buvo vykdyti trys konkursai, kurie neįvyko dėl per didelių pasiūlytų kainų, Administracija įsigijo projekto korektūros

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
							<p>paslaugą. Pakoregavus projektą, darbai buvo suskirstyti į tris etapus. Pažymėtina, kad per 2023 m. buvo atliktas tik pirmas remonto darbų etapas, kuriam 2023 m. rugsėjo 12-14 d. vykusiam posėdyje el. paštu Komitetas pritarė, o 2024 metais iš naujo bus svarstomas atnaujintas poreikis likusiai darbų daliai.</p>
	3.1.5.	Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimas	182	Jelena Blank Turto valdymo sk.	180	99%	<p>2023 m. spalio 9 d. buvo pasirašyta langų keitimo sutartis, pagal kurią paslaugų teikėjas įsipareigojo per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo pakeisti dalį langų Lietuvos apeliacinio teismo pastate. 2023 m. gruodžio mėn. pabaigoje langai buvo pagaminti, o jų montavimas ir apdaila bus atlikti pagal galiojančią sutartį 2024 m. 2023 m. su paslaugų teikėju nebuvo atsiskaitoma, kol darbai nebus atlikti, todėl gruodžio 8 d. vykusiam nuotoliniame posėdyje Komitetas pritarė lėšų perskirstymui kitoms reikmėms, reikiamas lėšas, 182 tūkst. Eur, Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo apmokėjimui, numatant 2024 m. sąmatoje.</p> <p>2023 m. gruodžio 8 d. vykusiam nuotoliniame posėdyje Komitetas svarstė alternatyvius pasiūlymus dėl 180 tūkst. Eur panaudojimo, ir buvo nuspręsta šias lėšas skirti Vilniaus miesto apylinkės teismo kondicionavimo sistemos įrengimui antrame aukšte.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.1.6.	Lietuvos apeliacinio teismo stogo ir lietaus nuvedimo sistemos remontas	60	Jelena Blank, Turto valdymo sk.	60,5	100,8%	Už 60,5 tūkst. Eur atlikti šie paprastojo remonto darbai: sutvarkyta administracinio pastato, esančio Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, stogo ventiliacijos kaminų dalis esanti virš stogo, atlikti kamino viršaus skardinimo darbai, užsandarinti ir apskardinti kamino ir stogo dangos sujungimai, pašalinti stogo nesandarumai, pusapvalių stoglangių sandarinimo darbai, nesandaraus latakų remontas ir kiti būtiniausi darbai.
	3.1.7.	Šiaulių apygardos teismo rūšio remontas (papildomi darbai)	32,5	Jelena Blank, Turto valdymo sk.	32,5	100%	Už Šiaulių apygardos teismo rūšio papildomus remonto darbus sumokėta 32,5 tūkst. Eur. Atlikti apdailos atstatymo darbai bei pakeista dalis elektros laidų, patenkančių į apdailos darbų zoną.
	3.1.8.	Kauno apygardos teismo dalies fasado, laiptų ir panduso remontas	18	Jelena Blank, Turto valdymo sk.	17,9	99,3%	Kauno apygardos teismo dalies fasado, laiptų ir panduso remontas kainavo 17,9 tūkst. Eur.
	3.1.9.	Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų šalčio mašinos keitimo darbai	19,9	Romas Filipavičius, Turto valdymo sk.	19,8	99,6%	Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų vėsinimo sistemos šalčio mašinos pakeitimo darbai kainavo 19,8 tūkst. Eur.

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.1.10.	Saulės elektrinės įrengimas Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose	20	Jelena Blank, Turto valdymo sk.	7,4	37,2%	<p>Telšių apylinkės teismui buvo pervesta valstybės biudžeto lėšų dalis – 7,4 tūkst. Eur, kurios nepadengė saulės elektrinės įrengimo Mažeikių rūmuose projektui skirta subsidija (55,3 tūkst. Eur), apmokėtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su saulės elektrinės įrengimo darbais.</p> <p>2023 m. Telšių apylinkės teismo išlaidos saulės elektrinės įrengimo darbams sudarė 62,7 tūkst. Eur, iš jų: saulės elektrinės projekto parengimo paslauga kainavo 2,4 tūkst. Eur, 69,7 kW galios saulės elektrinės statybos rangos darbų kaina – 59,3 tūkst. Eur, senų kondicionierių perkėlimo darbai – 1 tūkst. Eur. Aptarnavimo ir priežiūros paslauga teismui kasmet kainuos po 420 Eur (paslauga bus teikiama 5 metus).</p> <p>Nepanaudota lėšų dalis perskirstyta kitiems būtiniams darbams apmokėti.</p>
	3.1.11.	Patalpų pritaikymas neįgaliesiems	73,5	Romas Filipavičius ir Andrius Barzda, Turto valdymo sk.	73,1	99,5%	<p>Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose sanitarinio mazgo remontas kainavo 26,9 tūkst. Eur bei sanitarinio mazgo pritaikymo neįgaliesiems projektavimo paslauga – 4,8 tūkst. Eur. Taip pat Šakių rūmuose atlikti naujo keltuvo montavimo darbai, kurie kainavo 12,3 tūkst. Eur.</p> <p>Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmuose įrengtas naujas nuožulnus laiptinis keltuvas bei atlikti keltuvo sumontavimui reikalingi papildomi darbai: įrengtas pamatas, elektros linija, aliuminis pandusas prie vidinių laiptų. Iš viso atlikta darbų už 13,3 tūkst. Eur.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų sanitarinio mazgo remonto darbai kainavo 15,8 tūkst. Eur.
	3.1.12.	Nepilnamečių apklausos kambarių ir/ar atskirų laukiamųjų liudytojams ir nukentėjusiems asmenims įrengimas	33,4	Jelena Blank, Turto valdymo sk.	33,4	100%	9,9 tūkst. Eur apmokėta už atlikus paprastojo remonto darbus Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų, įrengtas nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos kambarys. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų patalpose laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams įrengimo darbai kainavo 7,9 tūkst. Eur. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmuose įrengta nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos patalpa (paprastojo remonto darbai kurių vertė 14,5 tūkst. Eur.). Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmuose laukiamojo nukentėjusiems ir liudytojams įrengimo darbai ir baldai kainavo 1,1 tūkst. Eur.
	3.1.13.	Kondicionieriai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir kt. įranga teismams	20	Andrius Barzda, Turto valdymo sk.	23,7	118,3%	Kauno apylinkės teisme kondicionieriaus sumontavimas serverinėje kainavo 4,4 tūkst. Eur. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose 4 posėdžių salėse ir apklausos kambaryje sumontuoti kondicionieriai už 10 tūkst. Eur. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų kondicionavimo sistemos remontas kainavo 5,1 tūkst. Eur. Regionų administracinio teismo (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio rūmų)

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							pavadinimų iškabos (5 vnt.), įskaitant jų maketavimo, gamybos, transportavimo, montavimo, senų iškabų demontavimo, įskaitant Kauno rūmų iškabos lipdukų valymo bei naujų klįjavimo ir visi kiti su perkamomis iškabomis susiję darbai kainavo 4,1 tūkst. Eur . Iškabų pakeitimo darbai kainavo brangiau nei planuota, dėl atsiradusių papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto.
	3.1.14.	Projektas	15	Jelena Blank Turto valdymo sk.	15	100%	Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pastato fasadų tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projekto parengimo paslaugos įsigytos už 14,5 tūkst. Eur ir šio projekto ekspertizė kainavo 0,5 tūkst. Eur .
	3.1.15.	Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams	184,7	Kęstutis Trakas, Turto valdymo sk.	193,7	104,9%	Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato vėdinimo kamerų dažnių keitiklių bei šalčio mašinos remontas kainavo 12 tūkst. Eur . Už Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pastato stogo įlajos avarinio remonto darbus sumokėta 2,6 tūkst. Eur . Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų pastato vandentiekio įvado remontas kainavo 0,8 tūkst. Eur . Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų lietaus nuvedimo sistemos remontas kainavo 1 tūkst. Eur . Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų pastato aptraukimas tinklu, skirtu apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir užtikrinti saugumą

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>aplinkai nuo irstančių ir byrančių fasadinių plytų, kainavo 3 tūkst. Eur.</p> <p>Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų konvojuojamų WC patalpos remontas kainavo – 2,4 tūkst. Eur.</p> <p>Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų šilumos punkto techninio darbo projekto parengimo paslauga kainavo 7 tūkst. Eur. Pagal parengtą projektą buvo atliktas šilumos punkto rekonstrukcijos remontas, kuris kainavo 18,1 tūkst. Eur.</p> <p>Regionų apygardos administracinio teismo pastato cirkuliacinio siurblio ir jo keitimo darbai kainavo 2,4 tūkst. Eur.</p> <p>Vilniaus apygardos teismo įslaptintos informacijos apsaugos priemonėms įrengti (apsauginėms durims, apsauginėms langų žaliuzėms) panaudota 4,5 tūkst. Eur.</p> <p>Molėtų teismo rūmų stogo pakalimų remonto darbai kainavo – 6,2 tūkst. Eur.</p> <p>Lietuvos Aukščiausiam Teismui pakeisti dvikrypčiai praėjimo varteliai. Vartelių pakeitimo, prijungimo bei programavimo darbai bei kitos su montavimu susijusios medžiagos kainavo 3,9 tūkst. Eur.</p> <p>Kauno apygardos teismo esamo lifto keitimo darbai kainavo 42,5 tūkst. Eur.</p> <p>Kauno apylinkės teismo antro aukšto nišų radiatoriams paruošimas prieš kabinant naujus radiatorius kainavo 5 tūkst. Eur.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
							<p>Kauno apylinkės teismo avarinės būklės vandentiekio remontui panaudota 25 tūkst. Eur. Lietuvos apeliacinio teismo pastato stogo avarinės būklės pašalinimo (konservavimo) darbai kainavo 4,7 tūkst. Eur. Lietuvos apeliacinio teismo inžinerinio statinio stogo paprastojo remonto darbai kainavo – 17,8 tūkst. Eur. 9 tūkst. Eur kainavo Lietuvos apeliacinio teismo stogo keitimo projekto paruošiamiesiems darbams (stogų fotogrametriniams apmatavimams, konstrukcijų tyrimui bei būklės įvertinimui). Lietuvos apeliacinio teismo pastato šilumos punkto rekonstrukcijos projekto parengimo paslaugos kainavo 3,6 tūkst. Eur. 2,5 tūkst. Eur – Vilniaus apygardos administracinio teismo fasado projekto korektūrai. Už Zarasų teismo rūmų fasado remonto darbus apmokėta 4,7 tūkst. Eur, iš sutartyje numatytų 7,7 tūkst. Eur. Dėl nepalankių oro sąlygų dalis darbų negalėjo būti vykdomi, ir turės būti pabaigti esant tinkamoms oro sąlygoms jau 2024 m. Alytaus, Plungės, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apylinkių teismų dėl reformos uždaromų rūmų perkraustymui ir darbo vietų įrengimui skirta po 3 tūkst. Eur, iš viso 15 tūkst. Eur.</p>

Priemonė	Eil. Nr.	Priemonės / priemonės dalies pavadinimas	2023 m. sąmata, tūkst. Eur	Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius	Panaudota		Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas
					tūkst. Eur	Proc.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	3.1.16.	Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių ir viešųjų erdvių baldams	70	Petras Sakalauskas	72	102,9%	57 vnt. palaukimo suolų kainavo 24,9 tūkst. Eur ; 258 vnt. žiūrovų kėdžių su užraktais – 32,5 tūkst. Eur ; 34 darbuotojų kėdės – 10,6 tūkst. Eur ; 12 teisėjų kėdžių - 4 tūkst. Eur .
4.1. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas	Iš viso 4.1. priemonei:		368		375	101,9%	
	4.1.1.	Ekspertizės	368	Regina Nojickienė, Finansų ir biudžeto sk.	375	101,9%	Apmokėtos 1575 teismų pateiktos sąskaitos-faktūros.

TEISMAMS 2023 M. NUPIRKTO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Teismo pavadinimas	Nešiojami kompiuteriai, kpl.	Daugiafunkciniai aparatai (juodai /balti), formatas – A4, vnt.	Daugiafunkciniai aparatai (juodai /balti), formatas - A3, vnt.	Daugiafunkciniai aparatai (spalvoti), formatas - A3 vnt.
1	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	39			
2	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	16		1	
3	Lietuvos apeliacinis teismas	36			
4	Vilniaus apygardos teismas	59		2	
5	Kauno apygardos teismas	50			
6	Klaipėdos apygardos teismas	34		1	
7	Šiaulių apygardos teismas	30	1		
8	Panevėžio apygardos teismas	23			
9	Vilniaus miesto apylinkės teismas	118			
10	Kauno apylinkės teismas	98	4	2	1
11	Klaipėdos apylinkės teismas	41	4	3	
12	Šiaulių apylinkės teismas	46	6	4	
13	Panevėžio apylinkės teismas	41	4	4	1
14	Alytaus apylinkės teismas	29	4		3
15	Marijampolės apylinkės teismas	29	8	1	2
16	Plungės apylinkės teismas	8		2	
17	Tauragės apylinkės teismas	26	1	1	
18	Telšių apylinkės teismas	21		2	
19	Utenos apylinkės teismas	27	1		1
20	Vilniaus regiono apylinkės teismas	39	1	1	
21	Vilniaus apygardos administracinis teismas	32			
22	Regionų apygardos administracinis teismas	31		4	
	Iš viso:	873	34	28	8

2023 M. ORGANIZUOTŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VIZITŲ SĄRAŠAS**Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) renginiai:**

Eil. Nr.	Data	Vieta	Renginys / susitikimas	Dalyvavusių asmenų skaičius
1	2023 m. kovo 2–3 d.	Briuselis (Belgija)	Vykdomosios valdybos posėdis	1
2	2023 m. kovo 17 d.	San Sebastianas (Ispanija)	Skaitmeninis teisingumas	2
3	2023 m. kovo 23–24 d.	Dublinas (Airija)	Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė	2
4	2023 m. gegužės 4–5 d.	Briuselis (Belgija)	Vykdomosios valdybos posėdis	1
5	2023 m. birželio 7–9 d.	Liubliana (Slovėnija)	Generalinė asamblėja	4
6	2023 m. spalio 5–6 d.	Briuselis (Belgija)	Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė	1
7	2023 m. lapkričio 10–11 d.	Haga (Nyderlandai)	Vykdomosios valdybos posėdis	1
8	2023 m. lapkričio 16–17 d.	Briuselis (Belgija)	Teisėjo karjeros patrauklumas	2
9	2023 m. gruodžio 7–8 d.	Briuselis (Belgija)	Teismų nepriklausomumas, atskaitomybė ir kokybė	3
Iš viso:				17

Kiti tarptautiniai vizitai:

Eil. Nr.	Data	Vieta	Renginys / susitikimas	Dalyvavusių asmenų skaičius
1	2023 m. sausio 23–25 d.	Briuselis (Belgija)	89-asis Europos teismo tinklo	2
2	2023 m. kovo 13–14 d.	Briuselis (Belgija)	Europos teismo tinklo civilinės ir komercinės bylose (EJN)	2
3	2023 m. kovo 22–24 d.	Talinas (Estija)	Teisėjų tarybos dalykinis vizitas į Estijos Teisingumo ministeriją siekiant susipažinti su Estijos teismų sistemos gerąją praktika sprendžiant optimalaus darbo krūvio nustatymo ir praktinio darbo organizavimo atokiuose teismo rūmuose klausimus	5

4	2023 m. kovo 22–24 d.	Liuksemburgas (Liuksemburgas)	Europos Sąjungos Teisingumo Teismo žodinis posėdis byloje C-90/22 (Gjensidige)	1
5	2023 m. balandžio 26–27 d.	Liuksemburgas (Liuksemburgas)	Susitikimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininku	1
6	2023 m. gegužės 25–26 d.	Gawrych Ruda (Lenkija)	Tarptautinė konferencija „Sąlygiškumo mechanizmas teisinės valstybės, teisingumo ir pagrindinių teisių kontekste“	5
7	2023 m. gegužės 31–birželio 1 d.	Stokholmas (Švedija)	Europos Komisijos įkurto pirmos instancijos viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančių institucijų steigiamojo tinklo dvyliktas posėdis	1
8	2023 m. gegužės 31– birželio 2 d.	Briuselis (Belgija)	Europos teismo tinklo civilinės bylose (EJN) kontaktinių asmenų susitikimas	1
9	2023 m. birželio 13–14 d.	Stokholmas (Švedija)	Europos teismo tinklo baudžiamosiose bylose 60-asis plenarinis posėdis	1
10	2023 m. rugsėjo 6–8 d.	Viena (Austrija)	Europos teisės instituto (ELI) organizuojama konferencija	1
11	2023 m. rugsėjo 12–14 d.	Talinas (Estija)	Baltijos – Suomijos teismų administracijų forume	2
12	2023 m. spalio 2–3 d.	Liuksemburgas (Liuksemburgas)	Mokomasis vizitas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą	16
13	2023 m. spalio 25–27 d.	Sirakūzai (Italija)	Europos teisėjų forumas	1
14	2023 m. lapkričio 9–10 d.	Briuselis (Belgija)	Europos Komisijos įkurto pirmos instancijos viešųjų pirkimų ginčus nagrinėjančių institucijų steigiamojo tinklo tryliktas posėdis	1
15	2023 m. lapkričio 26–28 d.	Liuksemburgas (Liuksemburgas)	Europos Sąjungos Teisingumo Teismo organizuojamame Europos Sąjungos valstybių narių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų teisėjų forumas	3
16	2023 m. lapkričio 29–gruodžio 1 d.	Strasbūras (Prancūzija)	Europos teisėjų Konsultacinės Tarybos konferencija	1

17	2023 m. lapkričio 30– gruodžio 1 d.	Briuselis (Belgija)	ES teisinių profesijų forumo konferencija „Trust in the Judiciary Requires Trust in the Media“	1
18	2023 m. gruodžio 6–8 d.	Stokholmas (Švedija)	Europos forumas prieš prekybą žmonėmis priverstiniam darbui ir darbo išnaudojimui	1
Iš viso:				46