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NACIONALINE TEISMU ADMINISTRACIJA
BiudZetiné jstaiga, L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 268 5186, faks. (8 5) 268 5187, el. p. info@teismai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188724424

Teiséjy tarybai 2013-07-25 Nr. 4R-/Q.(;Or(1. (#

DEL » TEISMY INVESTICIJU PROJEKTY RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS
APRASO“ PATVIRTINIMO

Nacionaliné teismy administracija (toliau — Administracija), atsizvelgdama ) Lictuvos
Respublikos teismy jstatymo (Zin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2013, Nr. 57-2839) 128
straipsnio 3 dalj teikia tvirtinti Teis¢jy tarybos nutarimo, kuriuo patvirtinamas Teismy investicijy
projekty rengimo ir derinimo tvarkos aprasas (toliau — Aprasas), projekta Nr. 2 (pridedama).

Teis¢jy taryba 2013 m. birzelio 28 d. vykusio posédZio metu i§ esmé pritaré ApraSo
projektui, kuris buvo pateiktas 2013 m. liepos 5 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
(toliau — Teisingumo ministerija) derinti. Pagal Teisingumo ministerijos pateiktas techninio
pobudzio pastabas pakoreguotas Apraso projektas buvo pateiktas derinti pakartotinai. Teisingumo
ministerijos 2013 m. liepos 17 d. radtu Nr. (1.40)-7R-5211 ,Dél Teismy investicijy projekty
rengimo ir derinimo tvarkos apraso derinimo* (pridedama) Apraso projektas Nr. 2 buvo suderintas.

ApraSo projekte atlikti Sie techniniai pakeitimai: 7.3 ir 10 punktai pakeisti atsizvelgiant j
Teisingumo ministerijos specialisty 2013 m. liepos 10 d. pateiktas pastabas, o i§ 7.1 punkto
iSbraukta nuostata ,,vadovaujantis Teismo pastaty ir patalpy projektavimo ir jrengimo pagrindiniais
principais, kuriems Teiséjy taryba pritaré 2009 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2).

Atkreipiame démesj, kad, patvirtinus Aprasa, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkri¢io 4 d. jsakymas Nr. 1R-341, kuriuo buvo patvirtinti ,,Teismy jtraukimo j Valstybés
investicijy programg tvarkos apraSas“ ir ,Teismy pastaty ir patalpy projektavimo ir jrengimo
pagrindiniai principai®, bus pripaZintas netekusiu galios. PaZymime, kad ,, Teismy pastaty ir patalpy
projektavimo ir jrengimo pagrindiniy principy“ pripaZinimas netekusiu galios neturés neigiamos
itakos vykdomiems statyby projektams, nes $iuo metu neplanuojama inicijuoti naujy teismy pastaty
statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto investicijy projekty.
Administracija planuoja parengti Sio teisés akto naujg redakcija ir pateikti Teis¢jy tarybai svartyti
iki 2014 m. kovo mén.

Teisejy tarybos patvirtintas Aprasas bus skelbiamas leidinyje ,,Valstybés Zinios™.

PRIDEDAMA.:

1. Teiséjy tarybos protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 m. liepos 17 d. rasto Nr. (1.40)-7R-
5211 ,,Dél Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos apraso derinimo* kopija, 1
lapas.
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3. Teisejy tarybos nutarimo ,,Dél Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos
apra$o patvirtinimo* projektas Nr. 2, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja, , Reda Moliene
atliekanti direktoriaus funkcijas

Linas Petravitius, tel. (8 5) 251 4124, trumpasis tel. 7030, el. p. linas.petravicius@teismai.lt




LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudzetineg jstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01 104 Vilnius,
tel. (8 3) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@um.1t,
atsisk. spskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440,
Duomenys kauplami v saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188604955

Nacionalinei teismu administracijai 2013- 07-A- Nr. (1 ﬁO)—?R\ﬁ?/{/
2013-07-05 Nr. 4R-1723-(1.13)
2013-07-11 Nr. 4R-1766-(1.13)

DEL TEISMUY INVESTICLIU PROJEKTU RENGIMO IR DERINIMO TYARKOS
APRASO DERINIMO

Teisingumo ministerija, pagal kompetencijg pakartotinai idnagrinéjusi Teiséjy tarybos
nutarimo, kuriuo tvirtinamas Teismy investicijy projekty rengimo, derinimo ir jtraukimo i Valstybes
investicijy programy tvarkos aprasas, informuoja, kad pastaby neturi.
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Projektas Nr. 2

TEISEJU TARYBA

NUTARIMAS
DEL TEISMU INVESTICIJU PROJEKTU RENGIMO IR
DERINIMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO

2013 m. rugpja¢io  d.Nr. 13P- -(7.1.2)
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismy istatymo (Zin., 1994, Nr. 46-85 1; 2002,
Nr. 17-649; 2013, Nr. 57-2839) 128 straipsnio 3 dalimi, Teiséjy tarybanutaria

patvirtinti Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos apra$g (pridedama).

Pirmininkas

Sekretorius

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2013-07-17 rastu Nr. (1.40)-7R-5211




PATVIRTINTA

Teiséjy tarybos

2013 m. rugpjucio  d.
nutarimu Nr. 13P-  -(7.1.2)

TEISMU INVESTICIJU PROJEKTU RENGIMO IR DERINIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teismy investicijy projekty rengimo ir derinimo tvarkos apraSas (toliau — Apra3as)
nustato tvarka, pagal kuria Nacionaliné teismy administracija (toliau — Administracija) inicijuoja,
rengia ir su Teiséjy taryba derina j Valstybés investicijy programg sitilomy jtraukti teismy
investicijy projektus.

2. Sio Aprao tikslas — uztikrinti, kad Administracija, kaip Valstybés investicijy programoje
numatyty investicijy, skirty teismams, asignavimy valdytoja, pagal kompetencijg galcty priimti
pagristus ir optimalius sprendimus dél teismy investicijy projekty.

3. Administracija investicijy projektus inicijuoja, rengia, derina ir siiilo jtraukti | Valstybés
investicijy programg vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismy jstatymu (Zin., 1994,
Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649), Lietuvos Respublikos nacionalinés teismy administracijos jstatymu
(Zin. 2002, Nr. 31-1130; 2008, Nr. 87-3472), Lietuvos Respublikos investicijy jstatymu (Zin., 1999,
Nr. 66-2127), Investicijy projekty rengimui taikomy reikalavimy aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2001 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. 201 (Zin., 2001, Nr. 60-2172; 2011,
Nr. 115-5418), Valstybés 1é3y, skirty valstybés kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolés taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2001 m. balandzio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Zin. 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), ir kitais
teisés aktais.

IL. INVESTICIJU PROJEKTU INICIJAVIMAS

4. Teismy informaciniy technologijy investicijy projektus Administracija inicijuoja
atsizvelgdama | teisés aktuose nustatytus informaciniy technologijy plétros reikalavimus bei teismy
veiklos tobulinimo, naudojant $ias technologijas, interesus.

5. Teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei kapitalinio
remonto investicijy projektus Administracija inicijuoja atsizvelgdama j $io Apraso III skyriuje
nustatyta tvarka atlikto darbo sglygy teismuose ir teismy pastaty biiklés vertinimo rezultatus.

II1. PRIORITETINIU TEISMU PASTATU STATYBOS, REKONSTRAVIMO,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) BEI KAPITALINIO REMONTO INVESTICIJU
PROJEKTU NUSTATYMAS

6. Inicijuojant teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei
kapitalinio remonto investicijy projektus, informacija apie darbo salygas teisme, teismy pastatus ir
ju bikle gaunama:

6.1. 18 teismy;

6.2. tiesiogiai apZitirint teismy, kuriy vertinimas turi biti atliktas, pastatus;

6.3. atlickant analizg dél ilgalaikio turto teismams poreikio.




7. Prioritetiniai teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei
kapitalinio remonto investicijy projektai nustatomi vadovaujantis $iais pagrindiniais vertinimo
kriterijais (rodikliais, suteikiangiais informacija apie darbo sglygas teisme ir teismo pastato buklg),
po kuriy jvertinimo pateikiami kriterijy balai:

7.1. darbo salygy teisme tinkamumo kriterijumi (maksimali baly suma — 55); sis kriterijus
nustatomas pagal posedziy saliy skai¢iy, tenkantj vienam teiséjui, vidutinj teis¢jo darbo kabineto
plota, vidutinj teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo (-y) ar skyriy pirmininky darbo
kabinety plota, vidutinj teismo personalo darbo vietos plota kabinete ir apytiksliai nustatant tarpines
reikSmes bei apvalinant rezultatg 1/100 po kablelio tikslumu:

vienam teiséjui apylinkés teismuose tenka nuo 0,25 iki 0,5 posedZiy salés, apygardy ir
apygardy administraciniuose teismuose — nuo 0,20 iki 0,33 posedziy salés, Lietuvos apeliaciniame,
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teismuose ir Lietuvos Auki¢iausiame Teisme — nuo 0,12
iki 0,20 (20-0 baly);

vidutinis teis¢jo darbo kabineto plotas yra nuo 10 iki 15 kv. m (10-0 baly);

vidutinis teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo (-y) ar skyriaus pirmininky
darbo kabinety plotas yra nuo 15 kv. m iki 25 kv. m (5-0 baly);

vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete nuo 4 iki 8 kv. m (20-0 baly);
reik§mé apytiksliai nustatoma taip:

1. (kriterijaus aukstiausia riba — Kriterijaus semiausia riba) / balas maksimaius = apytiksliai nustatytos
reik§més Zingsnis;

2. balas maksimaus — (gauta vidutiné kriterijaus reik§me — kriterijaus semiausia riba) / apytiksliai
nustatytos reikSmeés Zingsnio = gaunamas balas.

skai¢iavimo pavyzdys, kai vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete 7,46 kv.

m:
1.(8-4)/20=0,2;
2.20-(7,46—-4)/0,2 =2,70 balo;
skaiCiavimo pavyzdys, kai vidutinis teismo personalo darbo vietos plotas kabinete 4,03 kv.
m:

1. (8 —4)/20=02;
2.20— (4,03 —4)/0,2 = 19,85 balo;

7.2. teismo pastato nusidévéjimo kriterijus (maksimali baly suma — 10); Sis kriterijus
procentine iSraiSka nustatomas vadovaujantis apskaitos duomenimis pagal teismo pastato
nusidévejimg — 100 procenty nusidévéjima jvertinant 10 baly, apvalinant 1/100 po kablelio
tikslumu;

7.3. teismo pastato buklés kriterijus (maksimali baly suma — 35); &is kriterijus nustatomas
vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 , Statiniy techninés prieZiiiros
taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy techniniams priZitrétojams, statiniy technines
priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo apragas patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. D1-347 (Zin., 2004,
Nr. 98-3658), pateikiant statinio apZiliros aktus:

7.3.1. kai pastatas neatitinka Silumos i$saugojimo reikalavimy, tai yra i$orés atitvary $ilumos
laidumo koeficientas didesnis uz minimaly leisting $ilumos laidumo koeficients: denginio UMN >
0,25 W/m® x K — 9 balai;

iSorés sieny Umn > 0,40 W/m?® x K — 7 balai;




langy ir dury Uyn>1,9 W/m?® x K — 4 balai;

7.3.2. kai pastatas nevisi§kai atitinka gaisrinés saugos reikalavimy (néra evakuaciniy
i3¢jimy, nejrengta prie§gaisriné signalizacija) — 2 balai;

7.3.3. kai netvarkinga ar nejrengta krituliy vandens nuvedimo nuo pastato sistema: stogai
(nusidévéjusi danga, nepakankami sutapdinty stogy nuolydziai) — 2 balai, netvarkingi latakai,
lietvamzdZiai ar jlajos — 2 balai, krituliy kanalizacija ar nuolajos — 4 balai;

7.3.4. kai pastatas nevisiskai atitinka higienos, sveikatos apsaugos reikalavimy:
nepakankama ventiliacija — 4 balai, pertekliné drégmeé cokolinése patalpose ar eksploatuojamuose
risiuose — 1 balas;

8. Konkretiy teismy pastaty statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) bei
kapitalinio remonto investicijy projekty prioritetai nustatomi pagal surinkty baly skaiéiy.
Daugiausia baly surinkusiam investicijy projektui nustatoma auki&iausia vieta prioritety eiléje, kitos
vietos nustatomos surinkty baly maZéjimo tvarka. Sumuojant gautas darbo salygy reik§mes balais,
apylinkiy teismams taikomas koeficientas 1,0, apygardy ir apygardy administraciniams teismams —
1,05, Lietuvos apeliaciniam, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismams ir Lietuvos
AukSCiausiam Teismui — 1,1. Jei baly skaidius vienodas, sprendimg dél investicijy projekto
pirmumo prioritety eiléje priima Teiséjy taryba.

IV. INVESTICIJY PROJEKTU RENGIMAS

9. Vadovaudamasi prioritetiniy  teismy  statybos, rekonstravimo,  atnaujinimo
(modernizavimo) bei kapitalinio remonto saradu, teisés aktuose nustatytais informaciniy
technologijy plétros reikalavimais bei teismy veiklos tobulinimo, naudojant Sias technologijas,
interesais, Administracija iki einamyjy mety balandZio 1 d. Teiséjy tarybai teikia suderinti
ateinanCiais metais planuojamy jgyvendinti investicijy projekty sarasa.

10. Planuojamy jgyvendinti investicijy projekty sarase esantis investicijy projektas
rengiamas vadovaujantis Investicijy projekty rengimui taikomy reikalavimy aprasu.

11. Rengiant investicijy projekta, nustatoma veiksmy eiga, atitinkanti susidariusia problema,
sudaromas biudZetas, numatomi reikiami i$tekliai, apibréZiami terminai, investicijy projekty dalyviy
pareigos, ju atsakomybé ir atskaitomybe.

12. Jei investicijy projekto trukmé ilgesné nei vienmeri metai, pirmuyjy mety biudZetas
planuojamas detaliai, vélesniy mety iSlaidy planas sudaromas atsiZvelgiant j investicijy projekto
igyvendinimo terminus.

V. INVESTICIJU PROJEKTU DERINIMAS

13. Parengti investicijy projektai su Teiséjy taryba derinami Teiséjy tarybos reglamente
nustatyta tvarka.

14. Su Teis¢jy taryba suderintus investicijy projektus, teisés akty nustatyta tvarka
Administracija sitllo §j investicijy projekts jtraukti j Valstybés investicijy programa.






